
GESTIÓN DE PROYECTOS MINEROS,  
BAJO EL ENFOQUE DEL PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE – PMI USA

CIERRE DE INSCRIPCIONES:  
13 DE OCTUBRE 2021

OBJETIVOS

RESUMEN DEL CURSO

METODOLOGÍA

La industria minera en el Perú tiene un enorme potencial de desarrollo, por los recursos y reservas de minerales, e 
históricamente se ha constituido y se constituye en un motor del crecimiento económico del país.
Periódicamente se inician grandes proyectos mineros que requieren una serie de actuaciones de diferentes 
stakeholders (grupo de interés), los mismos que tienen diferentes necesidades y requerimientos que afectan 
el alcance del proyecto. Asimismo, involucran plazos diferentes que van relacionados a los costos, lo que 
genera riesgos de diversa naturaleza que deben gestionarse de manera eficiente e implican grandes 
cantidades de insumos y materiales, recursos humanos y equipos, que representan importantes transacciones económicas.
En la actualidad la industria requiere de profesionales que no solo tengan una visión integral del negocio 
minero, sino también que tengan competencias claves en “Mining Project Management”, con énfasis en la 
aplicación de conocimientos, técnicas y herramientas que permitan cumplir los objetivos estratégicos 
definidos por la alta gerencia.
Es así que una eficiente y profesional gestión de proyectos, en la actualidad, se convierte en un factor crítico 
de éxito en el logro de los objetivos planificados.

Brindar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas que les permitan tener un enfoque 
profesional de la gestión de los proyectos, en el ámbito de grandes proyectos de infraestructura y 
operaciones mineras, siendo capaces de gestionar de manera eficiente los requerimientos de los proyectos, 
en las fases de factibilidad, planificación, ejecución y puesta en marcha, según la Construction Extension to 
the PMBOK Guide.
Identificar los principales procesos de gestión, así como las técnicas y herramientas, basadas en las buenas 
prácticas del Project Management Institute – PMI, con enfoque en las características de un proyecto minero.

Las sesiones virtuales contarán con las exposiciones de parte del profesor, complementadas con casos 
prácticos, por medio de la Plataforma ZOOM. Tendrá una duración de 12 horas, 3 horas por día.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a profesionales de la industria de minería y construcción, gerentes de proyectos, 
gerentes de obra, gerentes de operaciones, residentes de obra, supervisores de obra, y en general ejecutivos 
y profesionales, propietarios de proyectos, contratistas y proveedores de servicios involucrados en la gestión 
minera. 

A TRAVÉS DE:

CURSO VIRTUAL

Duración 12 Horas

19:00 A 22:00 HORAS
14|10|2021 21|10|2021 26|10|2021
28|10|2021

TEMARIO
Módulo 1
Introducción al Project Management - PMI
- La industria minera y características de los proyectos mineros.
- Principios y factores críticos de éxito del Project Management en minería.
- Estructura de los grupos de procesos y áreas de conocimiento.
- La importancia de las habilidades blandas (Ética + Liderazgo + Negociación).
Módulo 2
Grupo de procesos de inicio
- Importancia de la formación del proyecto minero: Project Charter.
- Identificación de stakeholders claves en proyectos mineros.



Síguenos en: www.iimp.org.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES
CENTRAL: (511) 313 4160 Anx.: 219 y 208
Whatsapp: 951 294 314
E-mail: promocionminera@iimp.org.pe

EXPOSITOR

Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú con experiencia especifica en Planeación 
Estratégica, Gestión de Proyectos y Control de Proyectos, Optimización de Procesos Comerciales, Admi-
nistración Técnico Contractual de Contratos Complejos (FIDIC, EPCM, EPC, E, C, DFBOT, BOT), Gestión de 
Operaciones de Ingeniería y Construcción. MBA por la Universidad del Pacifico, certificado como Senior 
Contracts Profesional (SCP) – Bechtel (2012) y como Project Management Professional (PMP) – PMI (2011), 
experto técnico en gestión contratos complejos, controversias y arbitrajes de Construcción local e 
internacional. Consultor y docente en temas de Gestión Contractual & Gestión de Proyectos de Cons-
trucción e Infraestructura, con énfasis en Gestión de Tiempo,  Costo y Riesgos, basado en las buenas 
practicas del PMI y AACEI.

CATEGORÍA

No Asociado IIMP USD 170.00

Asociado Activo IIMP (*)

Adherente IIMP 

USD 140.00

USD 140.00

Docente / Estudiante universitario (**) USD 120.00

Hasta el 30 de Septiembre Desde el 01 de Octubre

Asociado Estudiante IIMP USD 110.00

USD 130.00

USD 100.00

USD 100.00

USD 80.00

USD 70.00
Incluye: Inscripción, acceso a Plataforma ZOOM, material y certificado de participación en PDF.

(*) El asociado IIMP debe estar al día en sus cuotas al 2021.

(**) El Docente / Estudiante debe enviar su constancia de la Universidad para acceder a la tarifa.
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INVERSIÓN – Curso Virtual Gestión de Proyectos Mineros, bajo el enfoque del
Project Management Institute – PMI USA

Módulo 3
Grupo de procesos de planificación
- Gestión de la planificación del proyecto, énfasis en megaproyectos mineros.
- Plan subsidiario para la gestión de:

• Alcance / tiempo / costo / calidad
• Recursos humanos / comunicaciones
• Riesgos / adquisiciones / stakeholders

Módulo 5
Grupo de procesos de monitoreo y control
- Monitoreo y control del trabajo del proyecto minero.
- Realización del control integrado de cambios. 
- Validación y control del alcance de proyecto.
- Control del cronograma, los costos y la calidad.
- Control de las comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 
- Control de la participación de los interesados.
Módulo 6
Grupo de procesos de cierre
- Cierre del proyecto administrativo y económico.
- Cierre de las adquisiciones de productos y servicios
Módulo 7
Tópicos especiales en la ejecución de proyectos de infraestructura minera
- Gestión financiera del proyecto.
- Gestión de medioambiental y de seguridad del proyecto minero.
- Gestión de controversias y reclamaciones. 

Módulo 4
Grupo de procesos de ejecución
- Dirección y gestión del trabajo del proyecto minero.
- Aseguramiento de la calidad.
- Gestión de los recursos humanos del proyecto minero.
- Gestión de las comunicaciones.
- Realización de las adquisiciones.
- Gestión de la participación de los interesados.

MBA, PMP, Ing. Civil Alejandro Espejo


